



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J.

N° de projet: MT149J

N° 19340

Date 02/09/2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT ST-LAMBERT

N° TVA client :

Demandeur – Responsable client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING (1/4)

Description – Matériel – Remarques :

22/08/16 : DE 7H30 à 17H00 - 3 PERSONNES (DONT 45 MIN PAUSE)
23/08/16 : DE 7H30 à 17H00 - 2 PERSONNES (DONT 45 MIN PAUSE)
DE 7H30 à 10H15 - 1 PERSONNE (DONT 15 MIN PAUSE)
24/08/16 : DE 7H30 à 16H45 - 3 PERSONNES (DONT 45 MIN PAUSE)
25/08/16 : DE 7H30 à 17H00 - 2 PERSONNES (DONT 45 MIN PAUSE)
DE 7H30 à 14H30 ET 16H15 à 17H00 - 1 PERSONNE (DONT 45 MIN PAUSE)
26/08/16 : DE 7H30 à 15H15 - 3 PERSONNES (DONT 15 MIN PAUSE)
+ DEPLACEMENTS

- REEMPLACEMENT interrupteur SALLE DE REUNION.
- DEMONTAGE DE TOUTES LES TV XPLACE
- MONTAGE DE TOUTES LES TV XPLACE (NOUVELLE POSITIONS)
- NETTOYAGE CHEMINS DE CABLES
- DEMONTAGE DE RAYON'S
- MONTAGE D'ALIA ET DATA NOUVEAUX RAYONS + TABLES HIGHLIGHT
- mise en service DESK
- ajout de DATA pour DESK DOUBLE PC.
- PROBLEMES DIVERS
- PREPARATIONS POUR NOUVELLES CAISSES
- PREPARATIONS POUR APPÉE.



MT149J

Nom du monteur :

RENIER P.
ROBLES A.
VANDERCAMME P.

NOM Signature client

VANHEREN

U



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

MOOR J

N° de projet: AT14,9J

N° 19341

Date 02/09/2016

Client – Siège – Adresse : MÉDIA MARKT ST-LAMBERT

Demandeur – Responsable client :

N° TVA client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING (2/4)

Description – Matériel – Remarques :

- REFAISE EN SERVICE PROVISOIRE DESKS+RAYONS TELECOM
- MODIFICATION ECLAIRAGE BANDEROLE
- DEMONTAGE CAISSES 4 & 7.
- DEMONTAGE ANTENNES ANTIVOL (PORTIQUES)

MATERIEL

- 200m 3G 2,5² XGB + 70m 5G 2,5² XGB
- 12m CHEMIN DE CABLE 100 + ACCESSOIRES (G-TERMINALES - JOINTS - ...)
- 10m RAIL VAN GEEL + ACCESSOIRES
- 10 BOITES DE DERIVATIONS + PG
- 45 m CHAINE DE SUSPENSION
- DIVERS: COLGONS - WAGO - CROCHETS - VIS - CHEVILLE - BOUTEILLES - ECROUS -
- 5 m GOULOTTE 40X40
- 3 m CHEMIN DE CABLE 200 + ACCESSOIRES
- 1 INTERRUPTEUR SIMPLE

Nom du monteur :

RENIER P.

ROBLES A.

VANDERCAMME P.

NOM + Signature client

VANHERDACH

UW



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J

N° de projet: AT 14.90

N° 19342

Date 02/09/2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT ST-LAMBERT

N° TVA client :

Demandeur – Responsable client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING (3/4)

Description – Matériel – Remarques :

- 29/08/16: 1 PERSONNE DE 7H30 à 18H45 (DONT 45MIN PAUSE)
1 PERSONNE DE 7H30 à 17H00 (DONT 45MIN PAUSE)
- 30/08/16: 2 PERSONNES DE 7H00 à 16H45 (DONT 45MIN PAUSE)
1 PERSONNE DE 7H30 à 16H45 (DONT 30MIN PAUSE)
- 31/08/16: 2 PERSONNES DE 7H00 à 18H45 (DONT 45MIN PAUSE)
1 PERSONNE DE 7H00 à 17H00 (DONT 30MIN PAUSE)
- 01/08/16: 2 PERSONNES DE 7H00 à 18H45 (DONT 45MIN PAUSE)
1 PERSONNE DE 7H00 à 16H45 (DONT 30MIN PAUSE)
- 02/08/16:

+DEPLACEMENTS

- DEMONTAGE DERNIERES CAISSE
- DEMONTAGE ACCUEIL + FINANCEMENT
- RECUPERATION DES ALIMS + UPS + DATA ET REMISE EN ORDRE
- MONTAGE COMPLET NOUVELLES - CAISSES - ACCUEIL
- PROBLEMES DIVERS (BANKSYS - MACHINE POUR TAPIS - - -)
- MONTAGE POUR APPLE ET XPLACE
- MONTAGE DACIM ET DATA NOUVEAUX RAYONS
- MISE EN SERVICE DESK'S

Nom du monteur :

BERNIER P.
ROBLES A.
VANDER CAMMÉ P.

NOM + Signature client

WANHERCK

Uw



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : moor J

Nº de projet: 171495

N° 19343

Date 02/09/2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT

ST-LAMBERT

Demandeur – Responsable client :

N° TVA client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING (4/4)

Description – Matériel – Remarques :

- MONTAGE ACCESSOIRES CAISSES : DEMAGNETISEURS - BASES CAISSES - CLES ALARMES
- PERCEMENTS MEUBLES - --
- DEBUT PERCEMENT MEUBLES SOLUTION CORNER
-

- MATERIEL : - 3m PLAT INOX

- 76m GOULOTTE DOUBLE - 4m GOULOTTE SIMPLE + ACCESSOIRES (SANS HALOGENES)

- 8 PRISES TRIPLE - 1 PRISE DOUBLE

- 8 CADRES TRIPLE - 5 CADRES DOUBLE

- DIVERS : VIS - CHEVILLE - WADO - ROND PELLES - TOILE ISOLANTE -

Nom du monteur :

RENIER P.
ROBLES A.
VANDERCAAM P.

Signature client

UANHERCH

114



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J

N° de projet: MT 14.9.J

N° 19346

Date 12.09.2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT ST-LAMBERT

N° TVA client :

Demandeur – Responsable client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING.

Description – Matériel – Remarques :

- 05/09/16: 3 PERSONNES DE 7H00 à 16H45 (DONT 45MIN PAUSE)
- 06/09/16: 2 PERSONNES DE 7H45 à 17H45 (DONT 45MIN PAUSE)
- 07/09/16: 2 PERSONNES DE 7H30 à 17H45 (DONT 45MIN PAUSE)
- 08/09/16: 2 PERSONNES DE 15H00 à 17H45 (DONT 0 MIN PAUSE)
- 09/09/16 : 2 PERSONNES DE 7H30 à 14H30 (DONT 15MIN PAUSE)

+ DEPLACEMENTS

- FINITIONS CAISSES - ACCUEIL - FINANCIEMENT...

- MONTAGE SOLUTION CORNER

- FINITIONS ET AJOUTS D'ALIMS RAYONS GSM - PORTABLES - TABLETTES

- MISE EN SERVICE DESK'S.

- MONTAGE ECLAIRAGE BANDEROLE ACCUEIL.

- DEMONTAGE DE 2 SPOTS LED ACCUEIL

- MONTAGE DES ANTENNES DECT MAGASIN + SOCIAUX

- MONTAGE TV "APPEL N° CAISSE" (SNAKE).

Nom du monteur :

REYER P.

SNEETS G.

ROBLES A.

KEVER K.

NOM + Signature client



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J.

N° de projet: MT14,9J

N° 19347

Date 12/09/2016

Client – Siège – Adresse :

MEDIA MARKT ST-LAMBERT.

Demandeur – Responsable client :

N° TVA client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING

Description – Matériel – Remarques :

MATERIEL :- 140 m XGB 3G2,5²

- 630 m CABLE DATA CORNING
- 14 m GOULOTTE SIMPLE SANS HALOGENE + ACCESSOIRES
- 2 m GOULOTTE 40X40
- 22 X PRISES DOUBLES POUR GOULOTTE + 22 X CADRES DOUBLE
- 5 X MOSAIC CORNING + 5 X CADRES SIMPLES
- 18 X CONNECTEURS CORNING
- 2 m CHENIN DE CABLE 100 + 1 G + FIXATIONS + ACCESSOIRES.
- 6 m RAIL VAN GEEL + ACCESSOIRES
- 5 m CHAINE
- 8 X SUPPORT POUR ANTENNE DECT.
- DIVERS: VIS - CHEVILLES - WAGO - BOULONS - ECROUS - SPITS - CROCHETS
COLSONS - RONDELLES --

Nom du monteur :

REVIER P.

ROBLES A.

KEVEL K.

SMEETS G.

NOM + Signature client





Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : NOOR J

N° de projet: MT14.9J

N° 19349

Date 19.09.2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT ST-LAIBERT

Demandeur – Responsable client :

N° TVA client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMPLACEMENT

Description – Matériel – Remarques :

- 12/09/16 : 2 PERSONNES DE 9H00 à 18H00 (DONT 15 MIN PAUSE)
- 13/09/16 : 1 PERSONNE DE 7H45 à 16H30 (DONT 45 MIN PAUSE)
- 14/09/16 : 2 PERSONNES DE 7H30 à 15H30 (DONT 45 MIN PAUSE)
- 15/09/16 : 2 PERSONNES DE 7H30 à 17H00 (DONT 45 MIN PAUSE)
- 16/09/16 : /

+ DEPLACEMENTS

- MONTAGE DES ANTENNES DECT STOCK.

- AJOUTS D'ALINIS + DATA AUX RAYONS.

- REMISE EN ORDRE ET REPOSITIONNEMENT DES SPIRALES.

- AIDE CHANGEMENT BANKSYS → ATOS

- MONTAGE ALINIS + DATA POUR SAMSUNG

- POSE DE BOITES DE DERIVATION SUR CABLES NON UTILISES.

- DEPLACEMENT DES INTERRUPTEURS A CLÉ POUR LES VOLETS (1 à 5)

- MONTAGE PRISE POUR LES FRIGO DEMO

MATERIEL : - 60 m 5G2,5² XGB.

- 10 BOITES DE DERIVATION + TOLES SUPPORT

- 3 m RAILS VAN GEEL + ACCESSOIRES.

- 18m TUBE TH Ø20 SANS HALOGENE + ACCESSOIRES.

- DIVERS : VIS - CHEVILLE - WAGO - COLSANS -

Nom du monteur :

RENIER P.

ROBLES A.

POIT Signature client



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J

N° de projet: MT14.19.J

N° 19350

Date 26.09.2016

Client – Siège – Adresse : MÉDIAMARKT ST-LAMBERT

N° TVA client :

Demandeur – Responsable client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING

Description – Matériel – Remarques :

- 19/09/16 : 2 PERSONNES DE 7H30 à 16H30 (DONT 45 MIN PAUSE)
- 20/09/16 : 1 PERSONNE DE 7H30 à 16H15 (DONT 45 MIN PAUSE)
- 21/09/16 : 2 PERSONNES DE 7H30 à 17H45 (DONT 45 MIN PAUSE)
- 23/09/16 : 2 PERSONNES DE 7H30 à 19H30 (DONT 30 MIN PAUSE)
- 26/09/16 : 1 PERSONNE DE 10H15 à 18H30 (DONT 15 MIN PAUSE)

- DEPLACEMENT INTERRUPTEUR A CLE (7)
- DEPLACEMENT BOUTON INCENDIE ENTREE (4006)
- AJOUT ECLAIRAGE BANDEROLE COIN CUISINE
- ALIMENTATION COMPTOIR DEAO CUISINE
- ALIMENTATIONS + DATA COMPTOIR TT
- NETTOYAGE CABLES INUTILES COIN CUISINE
- FINITIONS DIVERSES
- REMISE EN ORDRE SPIRALES WIELAND.
- ALIMENTATION DES TOILES REPLICA
- DECONNEXION DES ENSEIGNES GALERIE.
- REMISE EN SERVICE DES ANTENNES ID
- POSE DE 6 ANTENNES AP SUPPLEMENTAIRES
- RALLONGEMENT DU CABLE MICRO

Nom du monteur :

RENIER P.

ROBLES A.

NOM Signature client

MEIJER



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J. N° de projet: MT14/9J N° 22743 Date 05/08/2016

Client – Siège – Adresse : MEDIA MARKT ST-LAMBERT

Demandeur – Responsable client : N° TVA client :
N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING

Description – Matériel – Remarques :

- 01/08/16 : 2 PERSONNES DE 7H15 à 16H30 (DONT 45 MIN PAUSE)

- DEMONTAGE COIN TV + ACCESSOIRES PHOTOS...
- NETTOYAGE CHEMINS DE CABLES.

- 02/08/16 : 1 PERSONNE DE 7H30 à 10H30 (DONT 15 MIN PAUSE)

1 PERSONNE DE 9H00 à 16H15 (DONT 45 MIN PAUSE)

- DEMONTAGE COINS MP3-DRÔNES - CONSOLLES
- DEMONTAGE STUDIO 3D + TV SUSPENDUE ALLEE
- NETTOYAGE CHEMINS DE CABLES.

- 04/08/16 : 1 PERSONNE DE 7H30 à 15H15 (DONT 45 MIN PAUSE)

1 PERSONNE DE 8H30 à 15H15 (DONT 45 MIN PAUSE)

- DEMONTAGE COINS DVD-BLUE RAY - CD -...
- MONTAGE NOUVEAUX RAYONS ; REFEIL-HIFI -

- 05/08/16 : 2 PERSONNES : DE 7H30 à 14H45 (DONT 45 MIN PAUSE)

• MONTAGE RAYONS RADIO-BARRES SON - HIFI - LG - PHOTO - ...

• DEMONTAGE TV SUSPENDUE RAYON DVD

• MATERIEL : COLSANS - CLIPS WIELAND - KATENSHUTS - 3m RAIL VAN GEEL
+ DEPLACEMENTS

Nom du monteur :

RENIER P.
HOBBES A.

NOM + Signature client

Janssen C.



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J.

N° de projet: MT14/9J

N° 22746

Date 12/08/2016

Client – Siège – Adresse : MEDIA MARKT ST-LAMBERT

Demandeur – Responsable client :

N° TVA client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELATION

Description – Matériel – Remarques :

3 PERSONNES : 08/08/16 DE 7H30 à 16H15 (DONT 45 MIN PAUSE)
09/08/16 DE 7H30 à 16H30 (DONT 45 MIN PAUSE)
10/08/16 DE 7H30 à 16H30 (DONT 45 MIN PAUSE)
11/08/16 DE 7H30 à 17H00 (DONT 45 MIN PAUSE)
12/08/16 DE 7H30 à 15H45 (DONT 15 MIN PAUSE)

+ DEPLACEMENTS

- NETTOYAGE CHEMINS DE CABLES
- DEPLACEMENT ARMOIRE XPLACE
- TIRAGE NOUVELLES CONNECTIONS POUR XPLACE (1 à 6)
- DEMONTAGE GOULOTTE TT (SUR CLOISON)
- DEMONTAGE STRUCTURE AVEC TV'S XPLACE (RAYON TABLETTES)
- DEMONTAGE STRUCTURE AVEC TV'S XPLACE SUSPENDUES (PETIT ELECTRO)
- MONTAGE STRUCTURE AVEC TV XPLACE SUR COLONNE (GROS BLANC) + TALIMS
- DEMONTAGE RAYONS : HIFI-PHOTO-SONO-TV-CLAVIERS-SOURIS - PETIT ELECTRO + DIVERS
- NOUVEAU ALIM KODAK+DATA - TV - PALETTES TV - SONO - PALETTES SONO + DIVERS
- MISE EN SERVICE DE PLUSIEURS DESK.
- DEMONTAGE CABLES INUTILES (ANCIEN RAYON USB - SUR LE NUR)

Nom du monteur :

RENIER P.
ROBLES A.
VANDER CAMME P.

NOM + Signature client

Janssen



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J

N° de projet: MT14/9J

N° 22747

Date 12.08.2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT ST-LAMBERT

N° TVA client :

Demandeur – Responsable client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING

Description – Matériel – Remarques :

- DEMONTAGE ECLAIRAGE BANDEROLE GROS BLANC.
- DEMONTAGE ECLAIRAGE BANDEROLE ANCIEN RAYON TV
- DEMONTAGE ECLAIRAGE BANDEROLE ANCIENS DVD-TT.
- ENLEVEMENT TUBES NOUVEAU RAYON TV
- MISE EN ORDRES CABLES DATA INUTILES (ANCIEN TT)
- MONTAGE RAIL DE LAMPES ET BANDEROLE (ANCIEN STUDIO)

- MATERIEL:
 - 3m CHEMIN DE CABLE 200+4KTAT + 1 ANGLE PLAT
 - 30m 5G2,5² XGB - 300m CABLE CORNIRE
 - 4 BOITES DE DERIVATION + PG
 - CLIPS WIELAND
 - 76 SPIRALES WIELAND
 - DIVERS: COLSANS - VIS - CHEVILLE - WAGO - CHAINE - KATENSCHUTZ
 - FIXATIONS RAIL LAMPE - MANCHONS RAIL LAMPES
 -

Nom du monteur :

RENIER P.
ROBLES A.
VANDERCAMME P.

MONT Signature client

Janssen C
~~Hanssen~~



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J. N° de projet: MT14,9J N° 22748 Date 22.08.2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT ST-LAMBERT


Demandeur – Responsable client : N° TVA client :
N° référence ou commande client :

Désignation du travail : RF MODELING

Description – Matériel – Remarques :

3 PERSONNES : 16/08/16 : DE 7H45 à 17H00 (DONT 45 MIN PAUSE)
17/08/16 : DE 7H30 à 16H45 (DONT 45 MIN PAUSE)
18/08/16 : DE 7H30 à 16H15 (DONT 45 MIN PAUSE)
19/08/16 : DE 7H30 à 15H00 (DONT 45 MIN PAUSE)

- MONTAGE ECLAIRAGE BANDEAU ROLL GROS BLANC + ACCESSOIRES COMPUTER + OFFICE COMMUNICATION.
- MONTAGE RAILS ECLAIRAGE (ANCiens STUDIO 3D).
- POSE DE BOITES DE DERIVATION SUR CABLES INUTILES (ANCiens TT)
- REMISE EN ORDRE + NETTOYAGE ARMOIRE XPLACE.
- PROBLEME INTERNET KODAK.
- MONTAGE ECRANS D'ECOUTE XPLACE (x5) (AUDIO + DATA).
- MONTAGE NOUVEAUX RAYONS TABLETTE - NOTEBOOK - PC - PALETTES IT - ... - PETIT ELECTRO
- MISE EN SERVICE DFS DESK
- PROBLEME WWS DISK GAME
- DEMONTAGE ANCiens RAYONS TABLETTES - NOTEBOOK - PETIT ELECTRO - ...
- NETTOYAGE CHEMINS DE CABLES
- TRAITEMENT NOUVELLES CONNECTIONS POUR XPLACE (7 & 9)

Nom du monteur :	NOM +  Signature client
RENÉ R. ROBLES A. VANDERCAEME P.	Janssen C.



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J. N° de projet: MJ 14,9.0 N° 22749 Date 22.08.2016

Client – Siège – Adresse : MEDIA MARKT ST - LAMBERT

Demandeur – Responsable client : N° TVA client :
N° référence ou commande client :

Désignation du travail : RE MODELING

Description – Matériel – Remarques :

MATERIEL : - 5mm 3G 2,5² XGB
- CABLE DATA CORNING
- RAIL VAN GIEL + ACCESSOIRES
- CHAINE
- CROCHETS DE FIXATION
- 7 BOITES DE DERIVATION + PG
- TOLFS DE FIXATION POUR CHEMINS DE CABLES
- 3 PRISES N. K9 ENCASTRÉ + 3 PLAQUETTES SIMPLE BLANCHE
- 2 BLOCHETS ENCASTRÉ Ø68
- 1 PANEL CORNING
- 8 CONNECTEURS CORNING
- DIVERS VIS - CHUILLLES - COLSONS - FTTQ - PLATETTES PANDUIT - WAGO - ---

Nom du monteur :

RENIER P.
ROBLAS A.
VANDER CAMME P.

NOM + Signature client

Janssen C.



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J. N° de projet: MT R16 J N° 22750 Date 25.08.2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT [REDACTED] MEDACITE

Demandeur – Responsable client : N° TVA client :
N° référence ou commande client :

Désignation du travail : [REDACTED]

Description – Matériel – Remarques :

-DEPANNAGE ECLAIRAGE : PROBLEME DE COMMANDE

-DEPANNAGE FERMETURE TOILETTES DAMES.

1 PERSONNE : DE 14H45 à 16H00

+ DEPLACEMENTS

Nom du monteur :

RENÉR P.

NON + Signature client

VOSN. [Signature]



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J. N° de projet: MT14.9J N° 25253 Date 26.09.2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT ST-LAMBERT

Demandeur – Responsable client : N° TVA client :
N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING

Description – Matériel – Remarques :

- RANGEMENTS FIN DE CHANTIER

- FIXATION D'EXTINCTEURS.

- MATERIEL : - 320 m CABLE CORNING CAT 6A.

- 25 m 5G2,5² XGB + 10 m 3G2,5² XGB

- 15 m CABLE INCENDIE

- 25 m CABLE MICRO

- 8 m GOULOTTE SIMPLE SANS HALOGERE + ACCESSOIRES

- 9X PRISE DOUBLE + 2X PRISE TRIPLE

- 9X CADRE DOUBLE + 2X CADRE TRIPLE + 2X CADRES SIMPLE

- 2X MOSAIC POUR CORNING + 1X PANEL CORNING

- 4X CONNECTEURS CORNING

- 7m RAIL VAN GEEL + FIXATIONS

- 2m GOULOTT 40X40

- DIVERS : VIS-CHEVILLE-WAGO-CHAINE-RONDELLES-COLSON-PG-.

- 5X BOITES DE DERIVATION + 5X TOLES CHEMIN DE CABLE

-

Nom du monteur :

REYER P.
ROBLEZ A.

Signature client

Meijer



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J.

N° de projet: MT14,9J

N° 25254

Date 26,10,2016

Client – Siège – Adresse : MEDIA MARKT ST-LAMBERT

N° TVA client :

Demandeur – Responsable client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING 1/2

Description – Matériel – Remarques :

- ERREUR Bon DE REGIE DU 02/09/16: 01/08/16 = 01 / 09/16
02/08/16 = 02 / 09/16 *
- * 02/09/16 : 2 PERSONNES DE 7H00 à 15H15 (DONT 15 MIN PAUSE)
1 PERSONNE DE 7H00 à 14H15 (DONT 15 MIN PAUSE) + DEPLACEMENT
- ERREUR Bon DE REGIE DU 26/09/16 : 1 PERSONNE DE 10H15 à 18H30 + DEPLACEMENT
- 20/10/16 : 2 PERSONNES DE 9H30 à 17H00 (DONT 30 MIN PAUSE)
- 21/10/16 : 2 PERSONNES DE 8H45 à 15H30 (DONT 15 MIN PAUSE)
- 24/10/16 : 2 PERSONNES DE 8H45 à 17H45 (DONT 45 MIN PAUSE)
- 25/10/16 : 2 PERSONNES DE 8H30 à 17H15 (DONT 45 MIN PAUSE)
- 26/10/16 : 2 PERSONNES DE 7H00 à 17H45 (DONT 45 MIN PAUSE)
+ DEPLACEMENTS
- GOULOTTE TT
- DIFFUSSEURS AUDIO TT
- CUISINE: CABLAGE ET RACCORDEMENT FOURL + TAQUE
- MODIF TD UV1 → CIRCUITS PERMANENTS
- ECLAIRAGE PETIT STOCK IT
- FINITIONS SOLUTION CORNER
- DEMONTAGE ET REMPLACEMENT DES PAISES ALLEMANDES
- AJOUTS D'ALIN WIELAND (GROS BLANC, IT,)

Nom du monteur :

RENIER P.
ROBLES A.

Nom + Signature client

PHILIPPE



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J

N° de projet: AT 74,9 J

N° 25255

Date / , 10, 2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT ST-LAMBERT

Demandeur – Responsable client :

N° TVA client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELING 2/2

Description – Matériel – Remarques :

- REDRESSEMENT SPIRALES RAYONS GSM
- POSE DES GUIDES CABLES EDV3 } (AT 150 J → 3H00)
- MISE EN ORDRE EDV3 + MISE SUR CIRCUIT UPS. }
- POSE D'UNE ANTENNE DECT SUPPLEMENTAIRE AU QUAI DE CHARGEMENT
- DEPANNAGE CAISSE 3 + DEMAGNETISEURS ACCUEIL
- DEPANNAGE RAYON GPS.

MATERIEL

- 65 m 564² XGB + 6 m 564² SOUPLE + 1 m V0BS 10² + 5 m V0BS 6²
- 15 m 562,5² XGB + 9 m 3G2,5² XGB + 60 m 3G7,5² XGB
- 5 BOITES DE DERIVATION
- 1 DISJONCTEUR 25A 10kA IIII + 1 DISJ. 20A 10kA IIII + 4 BORNES 6² + ACCESSOIRES
- 5 KTA 200 + 4 m RAIL VAN GEEL + 3 m RAIL NIDAX + 4 m CHAINE
- 2 GUIDES CABLES 2 m + 2 MULTIPRISE ARMOIRE DATA
- 1 CADRE NIKO APPARENT SIMPLE + 1 CADRE DOUBLE + 3 PRISES
- 2 ARRET D'URGENCE.
- 90 m GOULOTTE SIMPLE SANS HALOGENE
- 9 PRISES DOUBLE + 9 CADRES DOUBLE + 2 CADRES SIMPLE + 2 MOSAIC CORNING
- 10 CONNECTEURS CORNING
- DIVERS : VIS - CHEVILLE - RONDELLES - AUTOFORANTES - COLSONS - WAGO - DOUBLE FALE - Dymo - ...

Nom du monteur :

RENIER P.
ROBLES A.

Nom + Signature client

PHILIPPE



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J

N° de projet: MT14,95

N° 25256

Date 28.10.2016

Client – Siège – Adresse : MEDA MARKT ST-LAMBERT

N° TVA client :

Demandeur – Responsable client :

N° référence ou commande client :

Désignation du travail : - REMODELAGE

Description – Matériel – Remarques :

- 2 PERSONNES DE 9H00 à 16H15 (DONT 0 MIN PAUSE) + DEPLACEMENTS
- MONTAGE D'UNE HOTTE COIN CUISINE.
- DEMONTAGE D'UN ANCIEN DESK TT (ALLEE CENTRALE)

MATERIEL:- 8m RAIL MIDAX 50

- 8 CROCHETS M8
- 4m DE CHAINE + 4 X MACHOIRE POUR POUTRES
- 1 FICHE MALE
- FIXATIONS :- BOULONS + ECROUS + RONDELLES M10
 - " " " M8
 - " " " M6
- DIVERS : COLSON
- 2 GUIDES CABLES TU (EDUB)

Nom du monteur :

RENIER P.
ROBLES A.

Nom + Signature client

VANHEREN



Bon de régie

F 020
Rev 01
Nov 2003

Chef de projet : MOOR J. N° de projet: MT14.9.0 N° 25260 Date 8.11.2016

Client – Siège – Adresse : MEDIAMARKT ST-LAUBERT

Demandeur – Responsable client : N° TVA client :
N° référence ou commande client :

Désignation du travail : REMODELAGE
(FINTIORS MAGASINS - GOULOTTE BUREAU - DETECTEURS SOCIAUX - - -)

Description – Matériel – Remarques :

- 4 PASSES CABLES Ø60 NOIR
- 4 SPIRALES WIELAND
- 4 BLOC MULTIPRISE WIELAND (TRIPLE)
- 1 BOITE DE DERIVATION
- DIVERS: VIS - CHEVILLE - WAGO - COLSON - CLIPS WIELAND - ETIQUETTES PARISY

2 PERSONNES DE 9H00 à 17H30 (DONT 25 MIN PAUSE)
+ DEPLACEMENT

Nom du monteur :

RENIER P.
ROBLES A.

NOM + Signature client

Cuppens
